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Priebežné aktivity v projekte UrbSpace

apríl 2009 – november 2009
Na základe hodnotenia existujúcich verejných priestranstiev, ktoré prebiehalo na prelome júla a augusta 2009 sme spracovali  zoznam čiastočných problémov, na ktoré je nutné dávať pozor, pretože zvyšujú riziko problémov s verejnými priestranstvami, ktoré sú  síce upravované s účasťou miestnej komunity, ale nie sú ňou prijímané alebo nefungujú.


Metodika hodnotenia
Hodnotenie prebiehalo osobnými návštevami lokalít a rozhovormi s vedúcimi projektov, starostami resp. aj nestrannými užívateľmi priestoru. Hodnotených bolo 13 zo zatiaľ 19 upravených priestorov (podporených v rámci programu PrieStory v r. 2005 – 2009), ale do hodnotenia vstúpili aj skúsenosti z ostatných projektov (spolu 10 ďalších projektov). Pri hodnotení boli použité aj prípadové štúdie, ktoré musia grantisti spracúvať namiesto záverečnej správy k projektu. Základom pre hodnotenie bol hodnotiaci hárok obsahujúci častí:
1. Všeobecný popis projektu (názov, miesto, iniciátor, dátumy a pod.)
2. Opis realizácie (rozsah a typ úprav, rozpočet, priebeh atď.)
3. Opis participácie (špecifikácia techník, typy zapojenej verejnosti, priebeh a trvanie, rozpočet a pod.)
4. Hodnotenie súčasného stavu (s časovým odstupom)
5. Popis fungovania upraveného priestoru (užívatelia, vnímanie, nebezpečné miesta a pod.)
6. Dopady projektu (hodnotenie samosprávy, skúsenosti vedúceho projektu, vyvolané aktivity v komunite a pod.)


Postup hodnotenia
Pre návštevami 13 hodnotených lokalít sme z prípadových štúdií zaznamenali faktografické údaje (rozpočet, trvanie aktivít, špecifikácia techník plánovania, kontakty a pod.). Návšteva v žiadnej z lokalít nebola vopred ohlásená- Priamo pri návšteve každej z hodnotených lokalít sme vyplnili v hárku údaje o súčasnom stave lokality, užívateľoch atď. a zaznamenali sme fotoaparátom stav lokality. Ak boli na lokalite užívatelia a bolo to vhodné, spýtali sme sa na ich vnímanie miesta, či ho používajú alebo sú tu náhodne, čo sa im tu páči a čo nie. Na záver návštevy sme sa spojili s (bývalými) vedúcimi projektov a ak to bolo možné, urobili sme krátky rozhovor aj s nimi. 
Ohrozenie úspechu projektu nastáva ak:
· miestna komunita nemá potrebu upraviť priestor, 

· ide o izolovaný priestor, 

· projekt nepodporuje vlastník pozemku (zmena zámerov počas projektu alebo nesúhlas s projektom tlmený iba tlakom verejnosti zvonku), 

· architekt akceptuje metodiku zapájania verejnosti do plánovania iba formálne (architekt nemusí byť z miestnej komunity, nemusí pracovať zadarmo, ale musí „uveriť“ metodike), 

· ak sa v skupine iniciátorov nachádzajú poslanci/starosta a existujú iné otvorené konflikty skupiny s ostatným vedením obce, 

· ak je iniciátorom materské centrum a zároveň sa upravuje iba detské ihrisko (matky po MD odchádzajú, deti vyrastú, priestor zostáva prázdny). 

